

# Déploiement de Bourges — jour par jour

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

15 jours ouvrés, 12 jours-homme · document fictif

## Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

**Document fictif**, produit pour la démonstration. **Deux décisions seulement sont attendues du client**, et elles sont signalées comme telles : le plan de classement en semaine 2, la levée des vérifications bloquantes en semaine 3. **Le reste ne mobilise pas vos équipes.**

## Semaine 1 — la ressource et le raccordement

| Jour | Opération                                                                               | Charge | Client sollicité ?        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|
| J1   | <b>Ouverture de la ressource isolée</b> , hébergée en France, dédiée à Sercom Hydro     | 0,5 j  | Non                       |
| J2   | Raccordement à l'annuaire groupe — aucune identité créée                                | 0,5 j  | Non                       |
| J3   | Chiffrement en transit et au repos                                                      | 0,5 j  | Non                       |
| J4   | <b>Accès par rôle</b> — reprise des rôles de Rouen, adaptés à l'organigramme de Bourges | 1 j    | Lecture de l'organigramme |
| J5   | Journalisation et gabarits de supervision                                               | 0,5 j  | Non                       |

## Semaine 2 — le métier

| Jour  | Opération                                         | Charge | Client sollicité ?                                     |
|-------|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
| J6    | Connecteur du progiciel A — déjà écrit pour Rouen | 0 j    | Non                                                    |
| J7-J8 | <b>Plan de classement documentaire de Bourges</b> | 3 j    | <b>OUI — une demi-journée du correspondant de site</b> |
| J9    | Vocabulaire métier de l'entité                    | 1 j    | Relecture                                              |
| J10   | <b>Règles de validation propres à l'entité</b>    | 1 j    | <b>OUI — une demi-journée du correspondant de site</b> |

## Semaine 3 — recette et mise en service

| Jour    | Opération                                              | Charge | Client sollicité ?                      |
|---------|--------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| J11-J12 | <b>34 vérifications de recette</b> , dont 9 bloquantes | 2 j    | Non                                     |
| J13     | <b>Levée des vérifications bloquantes</b>              | 0,5 j  | <b>OUI — acte du directeur d'entité</b> |
| J14-J15 | Mise en service progressive, un usage par jour         | 0,5 j  | Prise en main, 2 h par équipe           |

## Le repère à retenir

| Poste                         | Site pilote (Rouen) | Site suivant (Bourges) | Écart              |
|-------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Part de la charge d'un projet | <b>65 %</b>         | <b>9 %</b>             | Repère de la fiche |
| Jours-homme                   | 84                  | <b>12</b>              | –72                |
| Durée                         | 22 semaines         | <b>3 semaines</b>      | –19 semaines       |

| Poste                                  | Site pilote<br>(Rouen) | Site suivant<br>(Bourges) | Écart      |
|----------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|
| Premier jour où le site gagne du temps | 154 <sup>e</sup> jour  | 21 <sup>e</sup> jour      | –133 jours |

**Un point d'avancement est adressé chaque vendredi**, avec les vérifications passées et celles qui restent. **Un déploiement rapide doit se voir toutes les semaines**, sans quoi personne ne peut distinguer la vitesse de la précipitation.

Date de mise en service souhaitée : \_\_\_\_\_

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.