Demande formelle — étude thermique

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 09/11/2026

BET thermique · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **Courrier non envoyé.** Une demande formelle à un cotraitant change la nature de la relation : elle se signe.

Chronologie établie

Date	Événement	Trace
21/05/2026	Commande de l'étude thermique	Bon de commande n° 2026-114
12/06/2026	Échéance annoncée par le BET	Courriel du 21/05
18/06/2026	Première relance	Courriel, sans réponse
09/07/2026	Seconde relance	Courriel, sans réponse
08/08/2026	**Dépôt de la notice prévu**	Calendrier de l'opération

57 jours séparent l'échéance annoncée du dépôt prévu. Ce chiffre est le seul argument dont l'agence a besoin si le retard se discute plus tard — et il n'existe que parce que les deux relances ont laissé une trace datée.

LINDBERGH FORMATION — Blue Lemon Agent — RCS Évry 817 946 114 —
Mentions légales : bluelemonagent.ai/mentions-legales

Corps du courrier

Madame, Monsieur,

L'étude thermique de l'opération vous a été commandée le 21 mai 2026, pour une remise annoncée au 12 juin. Elle ne nous est pas parvenue, malgré nos relances des 18 juin et 9 juillet, restées sans réponse.

Le dépôt de la notice réglementaire est prévu le 8 août. En l'absence de votre étude, cinq données de cette notice ne peuvent être renseignées, et nous ne les renseignerons pas par des valeurs par défaut.

Nous vous remercions de nous indiquer sous cinq jours une date de remise ferme, ou les difficultés qui vous empêchent de la tenir.

Cette demande ne préjuge d'aucune suite : elle constate un fait et fixe une date.

Ce que le suivi ferait, à votre accord

Étape	Déclencheur	Destinataire
Première relance	J-15 avant l'échéance annoncée	Prestataire, copie chef de projet
Seconde relance	J-5	Prestataire, copie chef de projet
Signalement	Échéance dépassée	Chef de projet
Escalade	Échéance dépassée de 15 jours	Associé
Synthèse	Hebdomadaire	Associé, par opération

Le suivi compte les jours et laisse une trace. Il ne dépose rien, ne signe rien et ne complète aucune case.

LINDBERGH FORMATION — Blue Lemon Agent — RCS Évry 817 946 114 —
Mentions légales : bluelemonagent.ai/mentions-legales

Demandez une démonstration avec vos propres documents

Ce document est un exemple fictif. Pour voir l'agent travailler sur vos propres documents, demandez une démonstration depuis sa fiche.

https://bluelemonagent.ai/entreprises/secteurs/agent-ia-architecte-maitrise-oeuvre

---

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.