Dossier de réunion — comité de production

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 09/11/2026

3 points restés ouverts · 1 refermé · 4 ajoutés · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **Établi à partir du procès-verbal de la séance précédente et de l'état réel des systèmes ce matin**, pas d'une reprise de l'ordre du jour.

Les points de la séance précédente, et où ils en sont

Point	Décidé le	État aujourd'hui	Écart
Cadence atelier laquage	4 septembre	**291 châssis/semaine**	**− 49 sur un objectif de 340**
Retard fournisseur quincaillerie	4 septembre	**Résolu, livré le 12**	**Sorti de l'ordre du jour**
Recrutement d'un poseur	21 août	Sans mouvement	3 semaines

L'écart de cadence, expliqué avant la séance

Semaine	Châssis laqués	Part de teintes hors standard
Trimestre précédent (moyenne)	336	11 %

LINDBERGH FORMATION — Blue Lemon Agent — RCS Évry 817 946 114 —
Mentions légales : bluelemonagent.ai/mentions-legales

Semaine	Châssis laqués	Part de teintes hors standard
S−3	302	17 %
S−2	288	**21 %**
S−1	283	**19 %**

> **La baisse de cadence suit la part de teintes hors standard, pas l'effectif de l'atelier, resté constant.** Le comité arrive donc avec la question utile — accepter les teintes hors standard et leur cadence, ou les tarifer autrement — plutôt qu'avec le constat.

Les quatre chantiers ajoutés à l'ordre du jour

Chantier	Pose contractuelle	Ordre de fabrication	Marge de manœuvre
Groupe scolaire — lot 4	**Dans 12 jours**	**Non ouvert**	**Tendu**
Résidence Les Tilleuls	Dans 19 jours	Non ouvert	Faisable
Extension de gymnase	Dans 24 jours	Non ouvert	Faisable
Bureaux Ardennes Habitat	Dans 29 jours	Non ouvert	Confortable

Pourquoi ces quatre-là et pas les 30 autres chantiers ouverts : ce sont les seuls dont la date de pose est **contractuelle** — donc opposable — et dont l'atelier n'a pas encore ouvert d'ordre de fabrication. C'est la configuration exacte des trois échéances manquées du semestre précédent.

Décision du comité sur les teintes hors standard : _____

LINDBERGH FORMATION — Blue Lemon Agent — RCS Évry 817 946 114 —
Mentions légales : bluelemonagent.ai/mentions-legales

Demandez une démonstration avec vos propres documents

Ce document est un exemple fictif. Pour voir l'agent travailler sur vos propres documents, demandez une démonstration depuis sa fiche.

https://bluelemonagent.ai/entreprises/cas-usage/agent-ia-assistant-de-direction

---

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.