Plan de mise en conformité — 4 jalons

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 09/11/2026

158 heures sur quinze mois, propriétaires et preuves attendues · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. Charges, propriétaires et échéances inventés. **Aucune écriture n'est faite dans un système réel.** Les charges sont exprimées **en heures**, converties sur la base légale de **35 heures hebdomadaires** ; aucun montant ne figure dans ce document.

Les quatre jalons

Jalon	Objet	Échéance interne	Charge	Propriétaire	Preuve attendue
1	**Mention d'information sur l'assistant de service client et le tri des demandes de garantie**	**30/09/2026**	**6 h**	Responsable du service client	**Capture d'écran datée + version du paramétrage**
2	Contrats : 3 clauses au renouvellement, 4 avenants	31/03/2027	22 h	Direction des achats	Avenants signés + clause validée par le conseil

Jalon	Objet	Échéance interne	Charge	Propriétaire	Preuve attendue
3	Littératie : 43 personnes restantes, un module à écrire	30/06/2027	34 h	Direction des ressources humaines groupe	Feuilles d'émargement + support daté et versionné
4	Dossier des systèmes du point 4 de l'annexe III	30/09/2027	**96 h**	Responsable conformité groupe, avec les deux propriétaires métier	Dossier complet, relu et daté, par système

Ce que le total représente, et sur quelle base il est converti

Grandeur	Valeur	Base de conversion
Charge totale du plan	**158 heures**	Somme des quatre jalons — le chiffre de référence
Équivalent en semaines	**plus de quatre semaines**	35 heures par semaine, arrondi vers le bas
Étalement	quinze mois	Du 30/09/2026 au 30/09/2027
Charge du trimestre le plus chargé	**34 heures**	Deuxième trimestre 2027 — jalon 3

Le déplacement du calendrier au 2 décembre 2027 est ce qui rend cet étalement possible. Sur l'ancienne date, le jalon 4 — le plus lourd des quatre avec ses 96 heures — tombait dans le même trimestre que le jalon 2. **C'est un gain réel, chiffré, et il vient d'un texte qui, en apparence, ne faisait que reporter une échéance.**

Dépendances et points d'arbitrage

Jalon	Dépend de	Ce qui reste au comité

LINDBERGH FORMATION — Blue Lemon Agent — RCS Évry 817 946 114 —
Mentions légales : bluelemonagent.ai/mentions-legales

1	Rien — il se ferme seul	Rien : il est engagé
2	Validation de la clause par le conseil du groupe	**Accepter ou refuser un report au-delà de mars 2027**
3	Écriture du module de formation	Arbitrer la priorité entre le jalon 3 et le jalon 4
4	Disponibilité des deux propriétaires métier	Valider la charge de 96 heures, ou la répartir autrement

Le plan est écrit, chiffré, réparti et daté ; ce qui manque, c'est l'arbitrage — pas le travail. Le comité conformité du 15 septembre 2026 dispose de tout ce qu'il lui faut pour trancher en une séance : les charges, les dépendances, les propriétaires, les preuves attendues et les deux options de report. **La décision porte le nom du comité, sa date et son motif**, et elle entre au dossier de preuves.

Plan arbitré en séance du _____ · président de séance _____ · décision _____

> **Demandez une démonstration avec vos propres documents**
> Ce document est un exemple fictif. Pour voir l'agent travailler sur vos propres documents, demandez une démonstration depuis sa fiche.
> https://bluelemonagent.ai/entreprises/cas-usage/agent-veille-reglementaire-analyse-impact

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.