Déploiement de Bourges — jour par jour

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 09/11/2026

15 jours ouvrés, 12 jours-homme · document fictif

> **Document fictif — exemple de démonstration**
> Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

> **Document fictif**, produit pour la démonstration. **Deux décisions seulement sont attendues du client**, et elles sont signalées comme telles : le plan de classement en semaine 2, la levée des vérifications bloquantes en semaine 3. **Le reste ne mobilise pas vos équipes.**

Semaine 1 — la ressource et le raccordement

Jour	Opération	Charge	Client sollicité ?
J1	**Ouverture de la ressource isolée**, hébergée en France, dédiée à Sercom Hydro	0,5 j	Non
J2	Raccordement à l'annuaire groupe — aucune identité créée	0,5 j	Non
J3	Chiffrement en transit et au repos	0,5 j	Non
J4	**Accès par rôle** — reprise des rôles de Rouen, adaptés à l'organigramme de Bourges	1 j	Lecture de l'organigramme
J5	Journalisation et gabarits de supervision	0,5 j	Non

Semaine 2 — le métier

Jour	Opération	Charge	Client sollicité ?
J6	Connecteur du progiciel A — déjà écrit pour Rouen	0 j	Non
J7–J8	**Plan de classement documentaire de Bourges**	3 j	**OUI — une demi-journée du correspondant de site**
J9	Vocabulaire métier de l'entité	1 j	Relecture
J10	**Règles de validation propres à l'entité**	1 j	**OUI — une demi-journée du correspondant de site**

Semaine 3 — recette et mise en service

Jour	Opération	Charge	Client sollicité ?
J11–J12	**34 vérifications de recette**, dont 9 bloquantes	2 j	Non
J13	**Levée des vérifications bloquantes**	0,5 j	**OUI — acte du directeur d'entité**
J14–J15	Mise en service progressive, un usage par jour	0,5 j	Prise en main, 2 h par équipe

Le repère à retenir

Poste	Site pilote (Rouen)	Site suivant (Bourges)	Écart
Part de la charge d'un projet	**65 %**	**9 %**	Repère de la fiche
Jours-homme	84	**12**	−72
Durée	22 semaines	**3 semaines**	−19 semaines

LINDBERGH FORMATION — Blue Lemon Agent — RCS Évry 817 946 114 —
Mentions légales : bluelemonagent.ai/mentions-legales

Poste	Site pilote (Rouen)	Site suivant (Bourges)	Écart
Premier jour où le site gagne du temps	154e jour	**21e jour**	**−133 jours**

> **Un point d'avancement est adressé chaque vendredi**, avec les vérifications passées et celles qui restent. **Un déploiement rapide doit se voir toutes les semaines** — c'est ce qui distingue la vitesse de la précipitation.

Date de mise en service souhaitée : _____

> **Demandez une démonstration avec vos propres documents**
> Ce document est un exemple fictif. Pour voir l'agent travailler sur vos propres documents, demandez une démonstration depuis sa fiche.
> https://bluelemonagent.ai/entreprises/cas-usage/systeme-multi-agents-souverain-multi-sites

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.

LINDBERGH FORMATION — Blue Lemon Agent — RCS Évry 817 946 114 —
Mentions légales : bluelemonagent.ai/mentions-legales