

Trois plans d'approvisionnement pour le trimestre

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

4,42 M€ · 4,58 M€ · 4,51 M€ · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **Les trois plans reposent sur les mêmes besoins recalés et les mêmes conditions vérifiées.** Ce qui change d'un plan à l'autre, c'est le critère optimisé — et chaque plan indique ce qu'il concède ailleurs.

Les trois plans, comparés sur les mêmes lignes

Critère de comparaison	Plan A · coût	Plan B · sécurité	Plan C · souplesse
Montant du trimestre	4,42 M€	4,58 M€	4,51 M€
Écart au plan le moins cher	—	+ 160 000 € · + 3,6 %	+ 90 000 € · + 2,0 %
Couverture obtenue	4 semaines	7 semaines	5 semaines

Critère de comparaison	Plan A · coût	Plan B · sécurité	Plan C · souplesse
Concentration sur les 2 premiers fournisseurs	63 %	41 %	52 %
Sources par famille critique	1 à 2	3	2
Souplesse de volume	Quantités fermes	Quantités fermes	Appels de livraison mensuels révisables
Charge d'approvisionnement induite	—	—	2 h par mois, assurées par l'agent

Ce que l'historique dit du risque

Événement mesuré, 12 derniers mois	Valeur	Où il s'est produit
Arrêts de ligne pour rupture	3	Familles à source unique
Heures d'arrêt cumulées	11 h	dont 7 h sur un seul fournisseur
Coût constaté	47 000 €	Main-d'œuvre immobilisée et livraisons décalées

L'arbitrage se pose alors en une phrase : les 160 000 € qui séparent le plan A du plan B s'échangent contre **47 000 € de risque documenté** et **3 semaines de couverture supplémentaires**. Les deux côtés de la balance sont chiffrés à partir des données de l'entreprise, et la décision revient à la direction des achats avec le directeur industriel.

Hypothèses communes aux trois plans

Hypothèse	Valeur retenue	Source
Besoin central	4,22 M€ à $\pm$ 4,5 %	Projection recalée, 12 trimestres
Prix unitaires	Tarif contractuel vérifié au jour du plan	118 contrats-cadres, 96 grilles

Hypothèse	Valeur retenue	Source
Délais fournisseurs	Délai réel médian, non délai annoncé	3 ans de réceptions
Part du temps passée à chiffrer	50 % → 9 %	Trois plans produits là où un seul l'était

Plan retenu comme base de travail : _____ · Variante à éprouver : _____

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.