

# Les 94 jours de retard, rattachés à leurs événements

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

60 jours appuyés sur les pièces du client · document fictif

## Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

**Document fictif**, produit pour la démonstration. **Ce document rattache des jours à des événements datés et cotés ; il ne qualifie aucune responsabilité.** La qualification juridique et la stratégie relèvent de la direction juridique et de son conseil, à qui la matière est remise entière et chiffrée.

## Décomposition des 94 jours

| Période                                      | Jours | Événement de rattachement                   | Pièces                               |
|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Attente de validation du plan d'implantation | 41    | 7 relances écrites restées sans réponse     | n° 122, 127, 131, 134, 139, 141, 146 |
| Attente d'un composant chez un sous-traitant | 28    | Accusés de commande et avis de retard datés | n° 168 à 174                         |

| Période                                          | Jours     | Événement de rattachement  | Pièces                                                |
|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Reprise après modifications en cours de chantier | 19        | 6 ordres de service        | Registre de chantier, cotes indiquées                 |
| Période à préciser                               | 6         | Trois événements possibles | 3 questions précises préparées pour le chef de projet |
| <b>Total</b>                                     | <b>94</b> | —                          | —                                                     |

## L'origine des pièces de rattachement

| Origine                  | Jours couverts | Nature des pièces                                                     |
|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Pièces émanant du client | 60 sur 94      | Ses courriers, ses ordres de service, ses comptes rendus contresignés |
| Pièces émanant de tiers  | 28             | Accusés et avis du sous-traitant                                      |
| Pièces à préciser        | 6              | Questions préparées                                                   |

**Une pièce écrite ou signée par la partie adverse est la plus difficile à discuter.** Le rattachement les met en avant et donne pour chacune la cote, la page et le passage exact, de sorte qu'une écriture puisse s'y appuyer directement.

## Ce qui est remis au conseil

| Livrable              | Volume   | Contenu                                             |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| Tableau de synthèse   | 4 pages  | Une ligne par période, rattachement et pièce        |
| Chronologie détaillée | 41 pages | <b>Cote, page et passage recopié à chaque ligne</b> |

| Livrable             | Volume     | Contenu                                                              |
|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| Fiches d'événement   | 12         | Date, fait, pièces, ce que la partie adverse en dit et à quelle page |
| Jeu de pièces recoté | 118 pièces | Numérotation continue, index cliquable                               |

Réponses du chef de projet aux trois questions préparées : \_\_\_\_\_

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.