

Dossier de réunion — comité de production

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

3 points restés ouverts · 1 refermé · 4 ajoutés · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **Établi à partir du procès-verbal de la séance précédente et de l'état réel des systèmes ce matin**, pas d'une reprise de l'ordre du jour.

Les points de la séance précédente, et où ils en sont

Point	Décidé le	État aujourd'hui	Écart
Cadence atelier laquage	4 septembre	291 châssis/semaine	– 49 sur un objectif de 340
Retard fournisseur quincaillerie	4 septembre	Résolu, livré le 12	Sorti de l'ordre du jour
Recrutement d'un poseur	21 août	Sans mouvement	3 semaines

L'écart de cadence, expliqué avant la séance

Semaine	Châssis laqués	Part de teintes hors standard
Trimestre précédent (moyenne)	336	11 %

Semaine	Châssis laqués	Part de teintes hors standard
S-3	302	17 %
S-2	288	21 %
S-1	283	19 %

La baisse de cadence suit la part de teintes hors standard, pas l'effectif de l'atelier, resté constant. Le comité arrive donc avec la question utile — accepter les teintes hors standard et leur cadence, ou les tarifier autrement — plutôt qu'avec le constat.

Les quatre chantiers ajoutés à l'ordre du jour

Chantier	Pose contractuelle	Ordre de fabrication	Marge de manœuvre
Groupe scolaire — lot 4	Dans 12 jours	Non ouvert	Tendu
Résidence Les Tilleuls	Dans 19 jours	Non ouvert	Faisable
Extension de gymnase	Dans 24 jours	Non ouvert	Faisable
Bureaux Ardennes Habitat	Dans 29 jours	Non ouvert	Confortable

Pourquoi ces quatre-là et pas les 30 autres chantiers ouverts : ce sont les seuls dont la date de pose est **contractuelle** — donc opposable — et dont l'atelier n'a pas encore ouvert d'ordre de fabrication. C'est la configuration exacte des trois échéances manquées du semestre précédent.

Décision du comité sur les teintes hors standard : _____

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode

de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit
LINDBERGH FORMATION — société par actions simplifiée au capital de 250 000 € · Siège social : 16 rue de Maille, 93320

Monthéry, France · RCS Evry 817 946 114 · SIRET 817 946 114 00029 · TVA FR 60 817 946 114 · Marque « Blue Lemon Agent »

· Déclaration d'activité n° 119 108 635 91 (préfet d'Île-de-France — cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État) ·

Certifié Qualiopi n° 03896 au titre de la catégorie « actions de formation » · contact@bluelemonagent.ai ·

dpo@bluelemonagent.ai · Hébergement en France.

et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.