

Plan de mise en conformité — 4 jalons

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

158 heures sur quinze mois, propriétaires et preuves attendues · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. Charges, propriétaires et échéances inventés. **Aucune écriture n'est faite dans un système réel.** Les charges sont exprimées **en heures**, converties sur la base légale de **35 heures hebdomadaires** ; aucun montant ne figure dans ce document.

Les quatre jalons

Jalon	Objet	Échéance interne	Charge	Propriétaire	Preuve attendue
1	Mention d'information sur l'assistant de service client et le tri des demandes de garantie	30/09/2026	6 h	Responsable du service client	Capture d'écran datée + version du paramétrage
2	Contrats : 3 clauses au renouvellement, 4 avenants	31/03/2027	22 h	Direction des achats	Avenants signés + clause validée par le conseil

Jalon	Objet	Échéance interne	Charge	Propriétaire	Preuve attendue
3	Littératie : 43 personnes restantes, un module à écrire	30/06/2027	34 h	Direction des ressources humaines groupe	Feuilles d'émargement + support daté et versionné
4	Dossier des systèmes du point 4 de l'annexe III	30/09/2027	96 h	Responsable conformité groupe, avec les deux propriétaires métier	Dossier complet, relu et daté, par système

Ce que le total représente, et sur quelle base il est converti

Grandeur	Valeur	Base de conversion
Charge totale du plan	158 heures	Somme des quatre jalons — le chiffre de référence
Équivalent en semaines	plus de quatre semaines	35 heures par semaine, arrondi vers le bas
Étalement	quinze mois	Du 30/09/2026 au 30/09/2027
Charge du trimestre le plus chargé	34 heures	Deuxième trimestre 2027 — jalon 3

Le déplacement du calendrier au 2 décembre 2027 est ce qui rend cet étalement possible. Sur l'ancienne date, le jalon 4 — le plus lourd des quatre avec ses 96 heures — tombait dans le même trimestre que le jalon 2. **C'est un gain réel, chiffré, et il vient d'un texte que le client aurait pu classer en republication.**

Dépendances et points d'arbitrage

Jalon	Dépend de	Ce qui reste au comité
LINDBERGH FORMATION — société par actions simplifiée au capital de 250 000 € · Siège social : 16 rue de Maille, 91310 Monthéry, France · RCS Evry 817 946 114 · SIRET 817 946 114 00029 · TVA FR 60 817 946 114 · Marque « Blue Lemon Agent » · Déclaration d'activité n° 119 108 635 91 (préfet d'Île-de-France — cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État) · Certifié Qualiopi n° 03896 au titre de la catégorie « actions de formation » · contact@bluelemonagent.ai · dpo@bluelemonagent.ai · Hébergement en France.		

1	Rien — il se ferme seul	Rien : il est engagé
2	Validation de la clause par le conseil du groupe	Accepter ou refuser un report au-delà de mars 2027
3	Écriture du module de formation	Arbitrer la priorité entre le jalon 3 et le jalon 4
4	Disponibilité des deux propriétaires métier	Valider la charge de 96 heures, ou la répartir autrement

Le plan est écrit, chiffré, réparti et daté ; ce qui manque, c'est l'arbitrage — pas le travail. Le comité conformité du 15 septembre 2026 dispose de tout ce qu'il lui faut pour trancher en une séance : les charges, les dépendances, les propriétaires, les preuves attendues et les deux options de report. **La décision porte le nom du comité, sa date et son motif**, et elle entre au dossier de preuves.

Plan arbitré en séance du _____ · président de séance _____ · décision _____

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.